

### SCHEDA PROGETTO 3

1. INFORMAZIONI GENERALI	
<b>Titolo del progetto:</b>	<b>Co-progettazione realizzata da ETS e ASL funzionale all'erogazione delle prestazioni</b>
<b>Codice progetto</b>	<b>IN.4k.2 02</b>
<b>Inizio progetto</b>	<b>1° agosto 2024 – 31 Dicembre 2029</b>
<b>Fine progetto</b>	
<b>Priorità</b>	<b>1 – Servizi sanitari più equi e inclusivi (FSE+)</b>
<b>Costo totale del progetto</b>	<b>€ 73.447,44</b>
2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO	
<p>La collaborazione tra le aziende sanitarie provinciali e gli enti del terzo settore rappresenta una strategia determinante per migliorare l'accesso equo ai servizi sanitari, soprattutto per i cittadini target del presente progetto. Attraverso sinergie e partenariati, è possibile creare un sistema sanitario più inclusivo, efficiente e orientato alle esigenze di tutte le fasce della popolazione. Investire in tali collaborazioni non solo rafforza la comunità, ma garantisce anche che nessuno venga lasciato indietro nell'accesso alle cure mediche essenziali. In particolare uno strumento fondamentale per promuovere e integrare la massima collaborazione tra Ente Pubblico e Terzo Settore è la co-progettazione ovvero la definizione progettuale d'iniziative, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partnership con i soggetti del Terzo Settore individuati in conformità a una procedura di selezione pubblica. In attuazione all'art. 55 del D.LGS. n. 117/2017 e s.m.i., al DM 72/2021, Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo settore negli Artt. 55-57 e all'art. 6 del D.Lgs n.36/2023, l'individuazione degli ETS da coinvolgere nel progetto deve avvenire attraverso i procedimenti ex art. 12 della L. 241/1990, secondo i principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.</p> <p>Ci si propone dunque di emanare un avviso pubblico di co-progettazione per l'individuazione di enti del terzo settore, in forma singola o in associazione temporanea di scopo, interessati alla progettazione ed alla realizzazione di interventi.</p> <p>L'avviso di manifestazione di interesse alla coprogettazione conterrà tutti gli elementi necessari per consentire agli ETS interessati di candidarsi (finalità, obiettivi e durata del programma, quadro progettuale ed economico, requisiti di partecipazione e cause di esclusione, criteri di valutazione delle proposte).</p> <p>Gli ETS dovranno presentare un progetto preliminare, coerente con le finalità, obiettivi e quadro progettuale ed economico previsti nel bando, che verrà valutato insieme al possesso dei requisiti generali e specifici previsti nel bando di partecipazione.</p> <p>Sarà tenuta in particolare considerazione la capacità degli ETS di operare in maniera capillare su tutta la provincia di Trapani (25 Comuni) al fine di aggiornare costantemente la mappatura dei bisogni socio-sanitari individuando ed intercettando i fabbisogni di assistenza ed i setting interessati all'attività di outreach ed interfacciandosi attivamente sia con le istituzioni locali: servizi sociali dei comuni, prefetture, questure etc.; sia con attori locali a vario titolo coinvolti nelle relazioni con le fasce deboli di popolazione quali: altri enti del terzo settore, parrocchie, centri culturali e ricreativi etc.</p> <p>Al tavolo di co-progettazione saranno invitati gli ETS la cui proposta progettuale sia stata valutata positivamente; difatti in fase di co-progettazione i progetti preliminari presentati in fase di candidatura verranno analizzati e discussi in maniera critica e si procederà alla definizione delle variazioni ed integrazioni coerenti con gli obiettivi del programma, provvedendo altresì alla esplicitazione degli aspetti e dei dettagli esecutivi.</p> <p>Metodologicamente la co-progettazione si svolgerà attraverso una serie di incontri in presenza e/o online tesi alla redazione condivisa della documentazione progettuale.</p> <p>Saranno invitati a partecipare al tavolo di co-progettazione e confronto anche i referenti aziendali che apporteranno il loro contributo nella definizione delle modalità di azione più efficaci per la realizzazione del programma.</p> <p>In particolare saranno segnalate agli ETS le aree di maggior disagio socio-economico dalle quali partire per definire, ampliare e migliorare la mappatura del fabbisogno dei servizi sanitari e l'identificazione delle aree con maggior disagio socio economico.</p>	

Equipe progettazione e programmazione di spesa  
Dott.ssa Manuela Ponti  
Dott.ssa Maria Pia Angelo

Responsabile dell'attuazione  
Dott. Angelo Palmeri

*Angelo Palmeri*

Tramite l'attività di mappatura dei territori, si riuscirà non soltanto ad identificare in modo più efficiente i destinatari target ma si individueranno ulteriori sacche di povertà ed indigenza che amplieranno la capacità di recupero delle zone più colpite dal fenomeno; i dati raccolti saranno inoltre preziosi per indirizzare in maniera più mirata le attività di sensibilizzazione, informazione e prevenzione.

Sempre in fase di co-progettazione dovranno inoltre essere definite le modalità di identificazione, invio e verifica delle autocertificazioni prodotte dai soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso alle prestazioni previste nelle diverse schede progettuali nonché le modalità di raccolta e verifica della documentazione di progetto prodotta dagli attori locali a vario titolo coinvolti nonché le modalità di mantenimento della rete di comunità (scheda progetto n 4). Al termine della fase di co-progettazione si procederà alla sottoscrizione di una apposita convenzione con l'ETS e gli altri eventuali ETS partner; nella convenzione saranno delineate le modalità organizzative relative al contributo degli ETS nello svolgimento delle attività contenute e descritte nel Progetto definitivo di servizio redatto e condiviso dai partner di co-progettazione a seguito delle fasi operative della stessa nonché il budget di progetto relativo alle spese per i servizi forniti.

Si rappresenta che l'attività di mappatura dei bisogni del territorio verrà costantemente aggiornata e sarà materia di continuo confronto in quanto da svolgersi in sinergia con gli attori descritti nel progetto relativo alla mediazione di sistema che prevede al suo interno la stipula di protocolli di intesa con attori coinvolti a vario titolo nella presa in carico dei soggetti vulnerabili appartenenti a fasce deboli della popolazione. Tali accordi consentiranno una migliore interazione tra gli operatori degli ETS individuati dal bando di co-progettazione e il resto della comunità locale. Inoltre i leader di comunità, terminato il percorso formativo, rappresenteranno i punti di riferimento in ogni distretto socio-sanitario e faranno da ponte con gli operatori degli ETS aumentando lo scambio dei dati su nuove segnalazioni e condividendo informazioni su nuove sacche di povertà e/o esigenze di specifiche prestazioni sanitarie anche mediante l'utilizzo della piattaforma informatica (scheda progetto IN.4k.3\_01).

## 2.1. GOVERNANCE

Il progetto prevede la stipula di una convenzione, a seguito della pubblicazione di un avviso di co-progettazione, con un Ente del Terzo Settore in forma singola o in associazione temporanea di scopo.

La co-progettazione, nel rispetto delle Linee Guida di cui al D.M. 31 marzo 2021 n. 72, si svolgerà in tre fasi distinte:

- 1) Selezione dell'ETS partner ai fini del coinvolgimento nella co-progettazione per la redazione del progetto definitivo di servizio e del relativo budget;
- 2) Svolgimento delle sessioni di co-progettazione finalizzate alla redazione e condivisione del progetto definitivo di servizio;
- 3) Stipula della convenzione per lo svolgimento delle attività previste nel progetto definitivo di servizio.

La co-progettazione definirà l'impegno degli ETS a farsi carico del supporto nell'erogazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie previste nel programma.

Al termine delle sessioni di co-progettazione verrà prodotto un progetto di servizio definitivo e condiviso.

In seguito si procederà alla stipula della convenzione in cui saranno delineate le modalità organizzative relative al contributo degli ETS nello svolgimento delle attività contenute e descritte nel Progetto definitivo di servizio redatto e condiviso dai partner di co-progettazione.

### 3. CRONOPROGRAMMA

Descrizioni delle azioni relative a ogni fase	PRIMA ANNUALITA'											
	Mesi											
	Ago 2024	Set 2024	Ott 2024	Nov 2024	Dic 2024	Gen 2025	Feb 2025	Mar 2025	Apr 2025	Mag 2025	Giu 2025	Lug 2025
Redazione e indizione avviso pubblico co-progettazione	X	X										
Selezione ETS			X	X								
Sessioni di co-progettazione				X	X							
Redazione progetto condiviso da tutti i partner di co-progettazione					X							
Stipula convenzione ETS						X						
Programmazione attività							X	X	X	X	X	X
Avvio Attività								X				
Mappatura territorio e individuazione fasce vulnerabili di popolazione						X	X	X	X	X	X	X
Individuazione e presa in carico target											X	X
Monitoraggio e valutazione			X			X			X			X

### CRONOPROGRAMMA

Macro attività	2024	2025				2026			
	II sem.	I trim.	II trim.	III trim.	IV trim.	I trim.	II trim.	III trim.	IV trim.
Individuazione ETS (avviso pubblico)	X								
Attività di co-progettazione e redazione progetto condiviso	X								
Stipula convenzione		X							
Programmazione attività e mappatura territorio		X	X	X	X	X	X	X	X
Raccordo/Confronto con i leader di comunità e con il "Tavolo Tecnico sul Contrasto alla Povertà sanitaria ed alle Diseguaglianze in Sanità"			X	X	X	X	X	X	X
Presa in carico popolazione target			X	X	X	X	X	X	X
Monitoraggio e valutazione	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Equipe progettazione e programmazione di spesa  
Dott.ssa Manuela Ponti  
Dott.ssa Maria Pia Angelo

Responsabile dell'attuazione  
Dott. Angela Palmeri

*Angela Palmeri*

CRONOPROGRAMMA								
Macro attività	2027				2028			
	I trim.	II trim.	III trim.	IV trim.	I trim.	II trim.	III trim.	IV trim.
Raccordo/Confronto con i leader di comunità e con il "Tavolo Tecnico sul Contrasto alla Povertà sanitaria ed alle Diseguaglianze in Sanità" - mappatura territorio	X	X	X	X	X	X	X	X
Programmazione attività	X	X	X	X	X	X	X	X
Presenza in carico popolazione target	X	X	X	X	X	X	X	X
Monitoraggio e valutazione	X	X	X	X	X	X	X	X

  

CRONOPROGRAMMA				
Macro attività	2029			
	I trim.	II trim.	III trim.	IV trim.
Raccordo/Confronto con i leader di comunità e con il "Tavolo Tecnico sul Contrasto alla Povertà sanitaria ed alle Diseguaglianze in Sanità" - mappatura territorio	X			
Programmazione attività	X			
Presenza in carico popolazione target	X			
Monitoraggio e valutazione e rendicontazione	X	X	X	X

**4. EVENTUALI CRITICITÀ E MODALITÀ DI SUPERAMENTO**

Si potrebbero registrare delle criticità nel rapporto con i servizi sociali del territorio ed i distretti socio sanitari. Dette criticità si prevede possano essere superate grazie alla presenza dei leader di comunità appositamente formati e mediante la stipula di Protocolli in seno al "Tavolo Tecnico sul Contrasto alla Povertà sanitaria ed alle Diseguaglianze in Sanità" (Scheda 5 -Azione di sistema IN.4k.3\_01)

PIANO FINANZIARIO PER ANNUALITÀ							Totale
Voci di spesa Importi previsti (euro)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>Costi diretti</b>							
Spese servizi forniti da ETS		€ 15.591,99	€ 15.591,99	€ 15.591,99	€ 15.591,99	€ 11.006,12	€ 73.374,08
<b>Costi indiretti</b>		€ 15,59	€ 15,59	€ 15,59	€ 15,59	€ 11,00	€ 73,36
<b>Totale annualità</b>		<b>€ 15.607,58</b>	<b>€ 15.607,58</b>	<b>€ 15.607,58</b>	<b>€ 15.607,58</b>	<b>€ 11.017,12</b>	
							<b>€ 73.447,44</b>

PIANO FINANZIARIO	
Voci di spesa	Importi previsti (euro)
<b>A) Costi diretti</b>	
Spese servizi forniti da ETS	€ 73.374,08
<b>B) Costi indiretti (0,1% costi diretti - art. 7.2 della Convenzione)</b>	€ 73,36
<b>Costo totale del progetto (A+B)</b>	€ 73.447,44
Richiesta dell'anticipo dell'1%	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No

Equipe progettazione e programmazione di spesa  
Dott.ssa Manuela Ponti  
Dott.ssa Maria Pia Angelo

Responsabile dell'attuazione  
Dott. Angela Palmieri

*Angela Palmieri*