

SCHEDA PROGETTO 6

1. INFORMAZIONI GENERALI	
Titolo del progetto:	Acquisizione e dotazione di protesi odontoiatriche
Codice progetto	IN.4.5.1_03
Inizio progetto	1 Ottobre 2024 – 1 Dicembre 2029
Fine progetto	
Priorità	2 – Servizi sanitari di qualità (FESR)
Costo totale del progetto	€ 698.863,52

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto prevede la fornitura di farmaci di protesi odontoiatriche a soggetti affetti da edentulia parziale o totale appartenenti alle fasce più vulnerabili di popolazione.

In particolare i beneficiari dell'intervento vengono selezionati sulla base di due fattori: economico e clinico sociale. Per ciò che riguarda il fattore economico i beneficiari sono: persone indigenti con ISEE inferiore a € 10.000,00, esenti per reddito, situazione di indigenza attestata dai Servizi Sociali, situazione di indigenza o disagio economico attestata dagli ETS. La condizione di indigenza deve essere sempre autocertificata, su apposita modulistica, dal soggetto beneficiario dell'intervento. Così come descritto nella scheda progetto n. 3 gli ETS individuati con il bando di co-progettazione garantiranno il supporto alla verifica dei requisiti e della documentazione dei beneficiari.

L'ASP di Trapani provvederà inoltre a stipulare un Protocollo di Intesa con la Guardia di Finanza per la verifica delle autocertificazioni prodotte e provvederà, in caso di riscontro di incongruenze, ad avviare le opportune procedure.

Per ciò che concerne il fattore clinico sociale verranno presi in considerazione: a) riduzione dell'efficacia masticatoria con assenza di almeno 4 denti posteriori, esclusi i terzi molari; b) danno estetico sociale con assenza di almeno 1 dente frontale.

I pazienti potranno essere indirizzati agli ambulatori odontoiatrici mobili e fissi previsti con la scheda 5 dagli ETS, dai leaders di comunità e dai Servizi Sociali.

Il rilevamento del fabbisogno del paziente riguardo alla necessità di dispositivi protesici odontoiatrici (fattore clinico sociale) sarà di esclusiva competenza degli odontoiatri in servizio presso i sopra citati ambulatori così come tutte le indagini cliniche e strumentali (es. esame ortopantomografico, bonifica del cavo orale mediante estrazioni, terapia conservativa per gli elementi dentari residui mediante otturazione, ecc.) e tutti gli atti medici propedeutici e consequenziali all'applicazione delle protesi (visita odontoiatrica, igiene orale, estrazioni eventuali, ricostruzioni eventuali, impronte in alginato e definitive, base masticazione, prova denti, applicazione protesi).

I beneficiari finali cui verranno assegnate le protesi verranno selezionati secondo un principio di priorità costruito secondo l'algoritmo di prioritizzazione elaborato dalla U.O.C. di Odontoiatria Sociale dell'INMP e sempre nel rispetto del budget annuale assegnato. Allo scopo di rendere le procedure di selezione quanto più trasparenti ed obiettive, si provvederà a stilare uno specifico "Percorso assistenziale per pazienti vulnerabili affetti da patologie odontoiatriche".

Il percorso verrà pubblicato sul sito web aziendale nell'apposita area dedicata al progetto e, in fase di programmazione delle attività e coinvolgimento dei medici odontoiatri, ETS e Distretti socio-sanitari, verrà illustrato a tutti gli attori. Il percorso verrà inoltre presentato al "Tavolo Tecnico Permanente sul Contrasto alla Povertà sanitaria ed alle Diseguaglianze in Sanità" (scheda progetto n. 4 IN.4K.3\_01)).

Per la fornitura delle protesi si espletterà una procedura di gara per l'affidamento ad un laboratorio odontotecnico della fornitura di protesi odontoiatriche con assegnazione del limite di budget annuo. Il capitolato tecnico verrà predisposto dall'U.O.S.D. di Odontoiatria Aziendale che sovrintenderà anche alla corretta esecuzione del contratto. Il laboratorio provvederà ad eseguire i manufatti odontotecnici, acquistando direttamente tutto il materiale necessario all'ultimazione della prestazione. I manufatti dovranno essere realizzati nel più rigoroso rispetto delle prescrizioni. La progettazione del manufatto avverrà di concerto tra lo specialista e il laboratorio e comunque sulla base della dichiarata validità della progettazione stessa da parte del medico specialista odontoiatra.

Lo specialista odontoiatra valuterà la conformità del manufatto, l'idoneità e la rispondenza dello stesso alla prescrizione ed alle esigenze cliniche del paziente richiedendo, se del caso, eventuali correzioni.

## 2.1 GOVERNANCE

Al fine di raggiungere gli obiettivi progettuali si specifica quanto segue:

I pazienti potranno essere indirizzati agli ambulatori odontoiatrici mobili e fissi previsti con la scheda 5 dagli ETS, dai leaders di comunità e dai Servizi Sociali. Il rilevamento del fabbisogno del paziente riguardo alla necessità di dispositivi protesici odontoiatrici (fattore clinico sociale) sarà di esclusiva competenza degli odontoiatri in servizio presso i sopra citati ambulatori così come tutti gli atti medici propedeutici e consequenziali all'applicazione delle protesi.

Il possesso dei requisiti economici così, come descritto nella scheda progetto n. 3, verrà accertato anche con il supporto degli ETS. L'ASP di Trapani provvederà inoltre a stipulare un Protocollo di Intesa con la Guardia di Finanza per la verifica delle autocertificazioni prodotte e provvederà, in caso di riscontro di incongruenze, ad avviare le opportune procedure.

I beneficiari finali cui verranno assegnate le protesi odontoiatriche verranno selezionati secondo un principio di priorità costruito secondo l'algoritmo di prioritizzazione elaborato dalla U.O.C. di Odontoiatria Sociale dell'INMP. Allo scopo di rendere le procedure di selezione quanto più trasparenti ed obiettive, si provvederà a stilare e rendere pubblico uno specifico "Percorso assistenziale per pazienti vulnerabili affetti da patologie odontoiatriche".

Per la fornitura delle protesi si espletterà una procedura di gara per l'affidamento ad un laboratorio odontotecnico della fornitura di protesi odontoiatriche con assegnazione del limite di budget annuo. Il capitolato tecnico verrà predisposto dall'U.O.S.D. di Odontoiatria Aziendale che sovrintenderà anche alla corretta esecuzione del contratto.

## 3. CRONOPROGRAMMA

### DIAGRAMMA DI GANT

Descrizioni delle azioni relative a ogni fase	PRIMA ANNUALITA'											
	Mesi											
	Ott 2024	Nov 2024	Dic 2024	Gen 2025	Feb 2025	Mar 2025	Apr 2025	Mag 2025	Giu 2025	Lug 2025	Ago 2025	Sett 2025
Costituzione équipe governance e avvio delle attività di progetto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Predisposizione capitolato di gara		X	X									
Espletamento procedure di gara e aggiudicazione				X	X	X						
Predisposizione modulistica e redazione documento "Percorso assistenziale per pazienti vulnerabili affetti da patologie odontoiatriche"			X	X								
Stipula Protocollo d'Intesa GdF e avvio attività	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Programmazione delle attività					X	X						
Coinvolgimento odontoiatri, ETS e Distretti socio-sanitari			X	X	X	X						
Presentazione documento "Percorso assistenziale per pazienti vulnerabili affetti da patologie odontoiatriche" e inserimento sito web					X	X						
Erogazione protesi alla popolazione target							X	X	X	X	X	X
Monitoraggio rendicontazione e valutazione			X		X		X	X	X	X	X	X

CRONOPROGRAMMA									
Macro attività	2024	2025				2026			
	IV trim.	I trim.	II trim.	III trim.	IV trim.	I trim.	II trim.	III trim.	IV trim.
Attività équipe governance	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Stipula Protocollo d'Intesa GdF e avvio attività	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Predisposizione atti ed espletamento procedure di gara	X	X							
Predisposizione modulistica, redazione e pubblicazione documento "Percorso assistenziale per pazienti vulnerabili affetti da patologie odontoiatriche" programmazione delle attività e coinvolgimento odontoiatri ed ETS	X	X							
Attività ETS supporto verifica documentazione			X	X	X	X	X	X	X
Erogazione protesi alla popolazione target			X	X	X	X	X	X	X
Monitoraggio rendicontazione e valutazione		X	X	X	X	X	X	X	X

  

CRONOPROGRAMMA								
Macro attività	2027				2028			
	I trim.	II trim.	III trim.	IV trim.	I trim.	II trim.	III trim.	IV trim.
Attività équipe governance	X	X	X	X	X	X	X	X
Erogazione protesi alla popolazione target	X	X	X	X	X	X	X	X
Attività ETS	X	X	X	X	X	X	X	X
Monitoraggio e valutazione e rendicontazione	X	X	X	X	X	X	X	X

  

CRONOPROGRAMMA				
Macro attività	2029			
	I trim.	II trim.	III trim.	IV trim.
Attività équipe governance	X	X	X	X
Attività ETS supporto verifica documentazione	X	X	X	
Erogazione protesi alla popolazione target	X	X	X	
Monitoraggio e valutazione e rendicontazione	X	X	X	X

  

#### 4. EVENTUALI CRITICITA' E MODALITA' DI SUPERAMENTO

Potrebbero rilevarsi delle criticità nell'adesione dei laboratori odontotecnici con sede in Provincia di Trapani. A detta criticità si porrà rimedio con l'eventuale coinvolgimento di un laboratorio odontotecnico con sede in altra Provincia. Ulteriore criticità consiste nella verifica dei requisiti dei beneficiari. A detta criticità si porrà rimedio con il coinvolgimento degli ETS (scheda progetto n. 3) e con la stipula di un Protocollo d'Intesa con la Guardia di Finanza.

PIANO FINANZIARIO PER ANNUALITA'						TOTALE
Voci di spesa Importi previsti (euro)	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>Costi diretti</b>						
Spese per fornitura di protesi odontoiatriche	€ 116.347,01	€ 155.151,11	€ 155.151,11	€ 155.151,11	€ 116.365,03	€ 698.165,37
<b>Costi indiretti</b>	€ 116,34	€ 155,15	€ 155,15	€ 155,15	€ 116,36	€ 698,15
<b>TOTALE ANNUALITA'</b>	€ 116.463,35	€ 155.306,26	€ 155.306,26	€ 155.306,26	€ 116.481,39	
Costi Totali del progetto						<b>€698.863,52</b>

PIANO FINANZIARIO	
Voci di spesa	Importi previsti (euro)
<b>A) Costi diretti</b>	<b>€ 698.165,37</b>
<b>B) Costi indiretti (0,1% costi diretti - art. 7.2 della Convenzione)</b>	<b>€ 698,15</b>
<b>Costo totale del progetto (A+B)</b>	<b>€ 698.863,52</b>
Richiesta dell'anticipo dell'1%	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Si</i> <input type="checkbox"/> <i>No</i>